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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

Comune di Arcole

Provincia di Verona

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 1 - COMPONENTE 1

INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL
CLOUD”

PROGETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO, SPESA
E RELATIVO CRONOPROGRAMMA INERENTE
L’AVVISO MISURA 1.2:
"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

2di14



Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

1. Introduzione

Finalita e ambito di applicazione

Il presente Avviso attua, all’interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato
dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, I'Investimento 1.2
“ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”. L'investimento & collegato all’obbligo, introdotto
dall’art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.

Dotazione finanziaria dell’avviso

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso & pari ad euro 215.000.000,00
(duecentoquindicimilioni/00), individuata a valere sulle risorse di cui all’Investimento 1.2
“Abilitazione al cloud per le PA locali” della Missione 1 - Componente 1 del PNRR - finanziato
dall’'Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Soggetti attuatori ammissibili e interventi finanziabili

Sono invitati a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente i Comuni.

Il singolo Ente locale, come sopra individuato, pud presentare, a valere sul presente Avviso, una
sola domanda.
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

Anagrafica soggetto attuatore

Denominazione

Comune di Arcole

Nome e Cognome

Indirizzo Piazza Marconi 1- Arcole (VR)
Email segreteria@comune.arcole.vr.it
PEC arcole.vr@cert.ip-veneto.net
Telefono +39.045.7639611

ANAGRAFICA RESPONSABILE DI PROGETTO

Arch. Rita Strapparava

Ufficio di riferimento

RTD

Anagrafica soggetto realizzatore

Denominazione Kibernetes Srl

P.IVA e C.F. 01190430262

Indirizzo Via Galileo Galilei, 1

Comune Silea

Provincia Treviso

Regione Veneto

Email posta@kibernetes-tv.it

PEC kibernetes_clienti@legalmail.it

Telefono +39.0422.363693

Nome e Cognome Carlo Girardi

Codice Fiscale GRRCRL80T23MO089P
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

Anagrafica C.S.P. 1

Denominazione Aruba S.p.A

P.IVA 01573850516

C.F. 04552920482
Indirizzo Via San Clemente, 53
Comune Ponte San Pietro
Provincia Bergamo

Regione Lombardia

Email aruba@aruba.pec.it
PEC aruba@aruba.pec.it
Telefono +39. 0575 862350
Nome e Cognome Stefano Cecconi
Codice Fiscale CCCSFN78S06A851C

Anagrafica progetto

Progetto

PNRR - Missione 1 Componente 1

Misura

1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali

Avviso

Avviso Misura 1.2 " Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

Titolo del progetto

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14
servizi

Codice CUP

J61C22000460006

Decreto finanziamento

Decreto n. 28 - 2 / 2022 - PNRR

Data approvazione
finanziamento

05/09/2022

Data conclusione attivita

Entro il 23/03/24

Importo finanziamento

€121.992,00
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

. PRJ_120COMO0422X_002198
Codice CLP - -

12 22 i
Riferimento ReGIS 0X0422c_a374ComunediArcole

Breve sintesi del progetto La migrazione di 14 servizi e dati verso ambienti cloud certificati.
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

2. Contenuti del progetto

2.1 Finalita del progetto

L'obiettivo del presente Avviso € la migrazione al cloud per i servizi della Pubblica Amministrazione.

DEFINIZIONE DEI
SERVIZI

Per facilitare il percorso di migrazione del Comune la definizione degli elementi
oggetto di migrazione e stata fatta utilizzando i servizi erogati dall’ente stesso,
utilizzando la classificazione offerta dal TUEL e dal mercato di riferimento.

Secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti nel Referto Monitoraggio del Piano
Triennale 2017-2019 e in linea con la metodologia applicata per calcolare i Lump
Sum, é stato identificato un range di servizi che il Comune ha digitalizzato ma non
ancora migrato verso soluzioni Public Cloud Qualificate o presso Infrastrutture della
PA idonee.

Nel caso specifico, il Comune, classificato nella fascia di abitanti tra 5.000 e 20.000
abitanti ha definito i servizi da migrare in un range che va da 11 a 14.

Ognuno dei servizi rappresenta una categoria all’interno della quale possono essere
presenti uno o piu applicativi digitali utilizzati dall’Ente.

TIPOLOGIA DI
SERVIZI
OGGETTO DI
MIGRAZIONE

Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme
dal Comune e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato
attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud qualificate.

L'obiettivo e la migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises
dell’ente.

| servizi sono stati classificati ai sensi del Regolamento AGID approvato con
Determinazione AGID n. 628/2021.

La classificazione é stata effettuata mediante apposita funzionalita della

Piattaforma Padigitale2026.

Pertanto, il Comune:

e Deve migrare un numero di servizi compreso tra 11 e 14;

e La migrazione deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi
utilizzati per I'erogazione dei servizi selezionati;

SERVIZI PER
FASCIA DI
APPARTENENZA

| servizi vengono definiti all’interno dell’allegato 2 dell’Avviso Pubblico “Abilitazione
al Cloud per le PA Locali”

MODALITA’ DI
MIGRAZIONE

I Comune pu¢ effettuare la migrazione avvalendosi dei due modelli di migrazione
come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud:

e Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT (Migrazione di tipo A)

e Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud (Migrazione di tipo B)
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

L'opzione Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT consente di sfruttare la
strategia di migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost), cioé la migrazione al Cloud
dell'infrastruttura gia esistente, senza la necessita di reingegnerizzare le
applicazioni. Tale modalita consiste nel migrare I'intero servizio, comprensivo di
applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi,
ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.

L'opzione Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud, invece, offre la
possibilita di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie
repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende I'acquisto di
una soluzione nativa in Cloud, in genere erogata in modalita Software as a Service,
mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell’architettura applicativa
sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in
modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud.

Singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione I'Ente ha individuato
il modello di migrazione piu adatto da presentare all’interno del piano di
migrazione.

Il Piano di Migrazione e stato presentato contestualmente alla presentazione della

PIANO DI domanda di adesione ed indica ognuno dei servizi oggetto della migrazione,
MIGRAZIONE specificando:
- I nome del servizio (dalla lista dei Servizi);
- La tipologia di migrazione selezionata (se Trasferimento o Aggiornamento);
Le attivita di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei
seguenti termini:
TEMPI PER LO e massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla
SVOLGIMENTO data di notifica del decreto di finanziamento;
DELLE ATTIVITA’ e massimo 15 mesi (450 giorni) per la migrazione e attivazione dei servizi, a

partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

QUESTIONARIO
DI ASSESSMENT

Il Questionario di Assessment ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa lo
stato di avanzamento della migrazione e creare una modalita di rappresentazione
sintetica dell'avanzamento delle attivita di semplice utilizzo per favorire I'Ente
durante il processo.

Il Questionario di Assessment deve essere completato dall’Ente a processo di
migrazione iniziato con il supporto del fornitore contrattualizzato.

Per ogni servizio che verra migrato deve essere completato un separato
Questionario di Assessment, completo in tutte le sue parti, indicando in dettaglio le
caratteristiche.

| dati richiesti nel Questionario di Assessment variano a seconda che il servizio
venga migrato utilizzando un Trasferimento in Sicurezza dell’Infrastruttura IT od un
Aggiornamento in Sicurezza di applicazioni in Cloud.
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

CONCLUSIONE
DEL PROGETTO
DI MIGRAZIONE

Il processo di migrazione si intende concluso con esito positivo al momento in cui
I’'Ente effettuera comunicazione, attraverso la piattaforma, del rilascio in esercizio
del singolo servizio inviando il Questionario di Assessment con lo stato
“Completato” per il servizio in oggetto, e la verifica di tutti i sistemi e dataset e della
migrazione delle applicazioni incluse nel Piano di migrazione sara stata effettuata
con esito positivo.

La comunicazione deve essere fatta per singolo servizio e per rilascio in esercizio si
intende la disponibilita negli ambienti di destinazione (Public Cloud Qualificato o
Infrastruttura della PA idonea) di tutti gli applicativi identificati per I’erogazione del
singolo servizio.

MECCANISMI
SANZIONATORI

Sono motivi di revoca del finanziamento:

¢ il mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti
dell'Investimento ammesso a finanziamento, secondo quanto previsto
dall’articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall’articolo 8 del decreto-
legge n. 77/2021;

e il mancato rispetto delle disposizioni di corretta informazione, pubblicita e
comunicazione (art. 12.5 - Avviso);

e tuttiicasi di violazione degli obblighi del Soggetto Attuatore (art. 11 - Avviso).
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

2.2 Descrizione delle attivita progettuali proposte

Supporto ai referenti dell’Ente per il corretto svolgimento delle attivita volte al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Bando. Nel dettaglio riportiamo a sequire le attivita da svolgere.

GESTIONE TECNICO-
DOCUMENTALE IN
PADIGITALE2026

(parte prima)

Supportiamo I'ente nella gestione tecnico- documentale all’interno della
piattaforma PaDigitale2026, nello specifico:
e censimento del soggetto realizzatore del progetto;
e check-list certificazioni DNSH;
e assegnazione delle attivita dichiarate al soggetto realizzatore;
e caricamento del contratto relativo all’attivita svolta dal soggetto
realizzatore.

ANALISI DELLA
DICHIARAZIONE

Con la dichiarazione fatta dall’ente analizziamo i servizi e la relativa tipologia di
migrazione e pianifichiamo il processo di migrazione ove richiesto.

QUESTIONARIO
ASSESSMENT

Supportiamo I’ente nella redazione del questionario di assesment per ogni
servizio che ha portato a finanziamento.

MIGRAZIONE DEI
SERVIZI

Migrazione dei servizi oggetto del finanziamento

VERIFICHE, TEST e
FORMAZIONE
UTENTE

Verifiche, test e la formazione degli utenti.

GESTIONE TECNICO-
DOCUMENTALE IN
PADIGITALE2026

(parte seconda)

Supportiamo I'ente nella gestione tecnico-documentale all’interno della
piattaforma PaDigitale2026, nello specifico:
e compilazione delle schede di valutazione delle singole attivita;
e inserimento certificato di regolare esecuzione del RUP;
e richiesta del finanziamento.
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

2.3 Tempistica della realizzazione

In linea con le tempistiche previste dal bando, riportiamo di seguito il cronoprogramma delle attivita che
sono state descritte al paragrafo 2.2

Roadmap

A d Anno Anno
previste 2022 Anno 2023 2024

12 1112|134 |5s5|6|7|8|9|10|12]| 12 | 1| 2

Incarico/Determina

Gestione tecnico-
documentale in
PaDigitale2026 (prima
parte)

Analisi Dichiarazione

Questionario
assessment

Migrazione Servizi

Verifiche, test e
formazione utente

Gestione tecnico-
documentale in
PaDigitale2026
(seconda parte)

Data fine lavori prevista: Febbraio 2024
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

3. Gestione del Progetto

3.1 Gruppo di lavoro

L'intero progetto sara gestito da Kibernetes per mezzo di un team specialistico dedicato alla Missione 1
Componente 1 del PNRR.

Un team di lavoro eterogeneo permettera di supportare I'Ente in ogni fase del finanziamento, nello
specifico ci saranno risorse dedicate:

al rispetto delle tempistiche in linea con quanto previsto dal bando;
alla gestione formale della richiesta;

alla gestione tecnica della richiesta;

alla progettazione ed organizzazione del lavoro;

alla predisposizione della documentazione;

allo svolgimento delle attivita;

al monitoraggio e verifica dei risultati.

Per ogni Avviso verra assegnato un Account Manager che si occupera della gestione e della relazione
tra I’Ente e il team di lavoro.

Riferimenti Account Manager dedicato:

Account Manager Dott. Scagnolari Tommaso

Telefono +39.347.6189911

Indirizzo mail tscagnolari@kibernetes-tv.it
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

4. Elenco della documentazione allegata

e Aseguire nel documento:
o Questionario di Assessment

e In allegato:

o Allegato A - Dichiarazione DNSH (Do No Significant Harm)
o Allegato B - Art. 47 - Dichiarazione pari opportunita
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”

Kibernetes

Kopeliiass
Questionario di Assessment
La seguente tabella identifica i campi ed un esempio di compilazione del Questionario di Assessment per “Aggiornamento in Sicurezza”:
Servizio® Nome applicativo? Numero Destinazione* Data Data Inizio Data Rilascio Stato®
utenti? Attivazione CSP> | Migrazione® Esercizio’
Public Cloud Qualificato
Cedepp qualificato SaaS su
DEMOGRAFICI — CIMITERI Secim 2 ARUBA CSP tipo C 30/12/2022 In corso
https://catalogocloud.acn.g
ov.it/service/1523
DEMOGRAFICI — ANAGRAFE KSD - DEMOGRAFICI
DEMOGRAFICI - STATO CIVILE KSD - DEMOGRAFICI . .
Public Cloud Qualificato
DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE KSD - DEMOGRAFICI . .
Kibernetes qualificato SaaS
DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI KSD - DEMOGRAFICI 5 su ARUBA CSP tipo C 30/12/2022 In corso
DEMOGRAFICI — ELETTORALE KSD - DEMOGRAFICI https://catalogocloud.acn.g
ov.it/service/500
STATISTICA KSD - DEMOGRAFICI
TOPONOMASTICA KSD - DEMOGRAFICI
Public Cloud Qualificato
Kibernetes qualificato SaaS
PROTOCOLLO KSD-PROTOCOLLO 20 su ARUBA CSP tipo C 30/12/2022 In corso
https://catalogocloud.acn.g
ov.it/service/500
Public Cloud Qualificato
Kibernetes qualificato SaaS
CONTRATTI KSD-CONTRATTI 20 . 30/12/2022 In corso
su ARUBA CSP tipo C
https://catalogocloud.acn.g
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Progetto Awviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali

H/4

Kibernetes

KoBefollitals
ov.it/service/500
CONTABILITA' E RAGIONERIA KSD-CONTABILITA' Public Cloud Qualificato
Kibernetes qualificato SaaS
ECONOMATO KSD-CONTABILITA' 20 su ARUBA CSP tipo C 30/12/2022 In corso
https://catalogocloud.agid.
GESTIONE ECONOMICA KSD-CONTABILITA' . .
gov.it/service/500
Public Cloud Qualificato
Kibernetes qualificato SaaS
PRATICHE SUAP AUTORIZZAZIONI — .
KSD-PRATICHE EDILIZIE 4 su ARUBA CSP tipo C 30/12/2022 In corso
CONCESSIONI
https://catalogocloud.acn.g
ov.it/service/500

! Lista predefinita coerente con il piano di migrazione

2 Nome dell’applicativo attualmente utilizzato
3Numero degli operatori che utilizzeranno I'applicazione (fa riferimento allo staff / ente)
4Public Cloud Qualificato / Infrastruttura della PA Idonea

5 Data nella quale inizia il contratto con il Cloud Service Provider e deve essere indicato il CIG del contratto

6 La Data di Inizio Migrazione indica il momento entro il quale inizieranno le attivita. La migrazione dovra comunque essere conclusa entro 15 mesi dalla data di
stipula del contratto con il fornitore

7 La data di Rilascio in Esercizio & il momento in cui I'applicativo sara disponibile nel nuovo ambiente di destinazione.

8 Lo Stato indica per ciascun servizio oggetto di migrazione lo stato della migrazione stessa e puo assumere i valori “Da Avviare” quando ancora non sia stata

iniziata, “In corso” quando I'esecuzione ¢ avviata e “Completata” quando é stato effettuato il rilascio in esercizio.
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